

建設スケジュールについて

整備案1: 現地で建設の場合

令和2年度												令和3年度												令和4年度												令和5年度												令和6年度											
4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
← 公民館・町民会館整備検討委員会																																																											
												⇔ 業者選定(プロポーザル)・契約																																															
																								⇔ 基本・実施・解体設計(アスベスト含有調査・耐震診断含む)																																			
												★町民文化祭												⇔ ホール解体工事												⇔ ホール新築工事(令和6年3月末まで)												⇔ 備品購入等開館準備											
																																				⇔ 公民館等大規模改修工事(令和5年11月末まで)												⇔ 備品購入等開館準備											
																																																★公民館・町民会館関係条例・規則改正											

整備案2: 南側来庁者用駐車場で建設の場合

令和2年度												令和3年度												令和4年度												令和5年度												令和6年度											
4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
← 公民館・町民会館整備検討委員会																																																											
												⇔ 業者選定(プロポーザル)・契約																																															
																								⇔ 基本・実施・解体設計(アスベスト含有調査・耐震診断含む)																																			
												★町民文化祭																								⇔ ホール解体工事、北側駐車場整備工事、公民館大規模改修工事(令和5年8月末まで)												⇔ 備品購入等開館準備											
																																				⇔ ホール新築工事、南側駐車場整備(令和6年1月末まで)												⇔ 備品購入等開館準備											
																																																★公民館・町民会館関係条例・規則改正											