

## 整備検討委員会の年間スケジュール（予定）

会議開催日 （予定）	検討委員会における議事事項	備考
第1回 7/29（水）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・委員長及び副委員長の選出</li> <li>・熊取町公民館・町民会館整備基本構想（案）</li> <li>・公募型プロポーザル実施要領（案）</li> </ul>	
第2回 8/12（水）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・熊取町公民館・町民会館整備基本構想（案）</li> <li>・公募型プロポーザル実施要領（案）</li> </ul>	
第3回 8/28（金）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・熊取町公民館・町民会館整備基本構想（案）</li> <li>・公募型プロポーザル実施要領（案）</li> </ul>	基本構想・プロポーザル実施要領等の内容確定
第4回 10/1（木）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公募型プロポーザルにおける第一次審査結果</li> </ul>	一次審査通過者の報告
第5回 10月28（水）・ 30（金）のいずれ か1日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公募型プロポーザルにおける第二次審査</li> <li>※検討委員会で業者（最大5者）から、実施要領に定める提案テーマ等についてプレゼンテーションを実施</li> </ul>	設計契約候補者の選定
第6回 R3.2 月上旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>・基本設計（案）</li> </ul>	
第7回 R3.3 月上旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>・基本設計（案）</li> </ul>	基本設計の確定