

第9章 実施スケジュール

9.1 実施スケジュール

目標達成のための実施スケジュールです。

令和3年度から令和7年度までを前期、令和8年度から令和12年度までを後期とし、計画期間終了後も継続的な取り組みが必要な項目については、長期としています。

表 9.1.1 実施スケジュール

ストックマネジメント計画 ー計画的かつ適切な維持管理体制ー

実施項目	前期 R3~R7	後期 R8~R12	長期 R13~
管路施設の点検調査			
管路施設修繕改築の計画策定			
管路施設修繕改築工事			
マンホールポンプ施設の改築更新			

整備計画 ー下水道整備の早期実現ー

実施項目	前期 R3~R7	後期 R8~R12	長期 R13~
汚水管渠の整備			
マンホールポンプ施設の整備			
指定避難所への整備			
事業計画区域の拡大検討			

経営戦略 ー健全で持続可能な経営体制ー

実施項目	前期 R3~R7	後期 R8~R12	長期 R13~
下水道使用料の見直し			
新たな下水道使用料算定導入検討			
資金残高の確保			
当期純利益の確保			
減債積立金への組入			
国補助金の確保			
水洗化率の維持			
基準内繰入金算定方法見直し			
基準外繰入金の抑制			
基準外繰入金の削減			
雨水施設維持管理費の財源確保			
流域下水道維持管理費の確保			

下水道事業として共通する施策

実施項目	前期 R3~R7	後期 R8~R12	長期 R13~
下水道BCP見直し検討			
災害協定締結事業者の拡充			
災害訓練の実施			
下水道業務支援システムの導入			
重要情報の分散保管			
公営企業会計の知識向上			
人材確保・技術の継承			
コミュニケーションの充実			
広域化・連携化による経営改善			