

公民館・町民会館整備事業について

1. 公民館・町民会館整備スケジュールについて

資料1のとおり

2. 令和5年度実施予定事業の令和4年度への前倒しについて

公民館・町民会館整備事業については、都市構造再編集集中支援事業補助金（補助率1/2）を活用し、実施しているが、国の補正予算に伴い、令和4年度内示額が増額（203,000千円→644,000千円（441,000千円増））となったため、以下のとおり、令和5年度実施予定事業を令和4年度へ補正予算計上する。

(1) 歳出予算補正について

(単位：千円)

項目	補正前	補正後	増減
施設整備工事費	370,961	1,234,939	863,978
測量、設計、監理等委託料	8,089	26,929	18,840
計	379,050	1,261,868	882,818

(2) 継続費補正について

(単位：千円)

	令和4年度			令和5年度		
	補正前	補正後	増減	補正前	補正後	増減
年割額	379,050	1,261,868	882,818	1,373,904	491,086	△882,818

(3) 国の補正予算に伴う地方債について

国の補正予算に伴う当該補助金を充当する地方債について、以下のとおり変更となる。

	地方債名	起債充当率	普通交付税措置
補正前	公共事業等債	90% (うち、通常債50%、 財源対策債40%)	財源対策債の50%
補正後	補正予算債	100%	50%

3. 公民館・町民会館の開館に向けて

(1) 備品購入の考え方

既存の施設で利用していた備品のうち、引き続き使用可能な備品については再利用することとし、更新が必要な備品（料理教室の調理台や各室机椅子等）や新たに整備する諸室（公民館の文化交流ラウンジ、学びのルーム、ホール全般）の備品について、購入する。

なお、整備に伴い各居室の使用料の見直しに併せ、備品利用についても使用料を徴収し、維持管理経費に充当することを予定している。

①公民館（主な備品）

備品名	備考
デジタルサイネージ（電子掲示板）	（購入）
展示ケース・中	（更新）
展示ケース・小	（更新）
電気釜	（更新）
文化交流ラウンジソファ等	（購入）

②町民会館ホール（主な備品）

備品名	備考
デジタルサイネージ（電子掲示板）	催し物案内用
グランドピアノ	
舞台設備（音響・映像・照明）	スピーカー、照明器具等
ホワイエ備品	ベンチ、テーブル ロールスクリーン

(2) 開館後の町民会館ホールでのイベントについて

令和5年度に公募・任用する文化振興企画専門員が中心となり、令和6年4月の開館に向け、文化公演の企画や音楽団の創設に向けた取り組みを行う。

①完成記念式典について

令和4年度に立ち上がった和太鼓団体をはじめとする住民団体などに出演していただき、完成記念式典を開催するとともに、ファミリーサマーコンサートや町民文化祭のような文化活動を発表する催しを行い、町民が新しいホールを訪れ、触れていただく機会を提供する。

②開館イベント公演の開催について

供用開始の令和6年4月までに、こけら落としを含む開館イベントとして、広く新しいホールを周知するため、ジャンルの異なる公演を企画し、供用開始後の施設利用の活性化を図る。

(例)

ア クラシックコンサート

音響環境に配慮し、整備しているホールにおいてピアノ、バイオリンなどの演奏家によるクラシックコンサートを開催することで、クラシックコンサートに対応できるホールであることをPRする。

イ ポップス音楽ライブ

著名なアーティストの音楽ライブを開催し、新しいホールをPRする。

ウ 伝統芸能

音楽以外の公演として、落語、能楽、狂言といった伝統芸能公演を開催し、新しいホールをPRする。

資料1 今後のスケジュールについて

	令和4年度				令和5年度												令和6年度
	12月	令和5年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和6年 1月	2月	3月	4月
公民館棟 (町民会館ホール含む)		▽着工 準備工事												建物完成▼			
		町民会館ホール解体工事															
					エレベーター棟新築												
		公民館大規模改修工事 (内装撤去)				(耐震改修)											
										(建具取付・外装仕上・内装仕上)							
										(外構整備)							
														開館準備			
														内覧会・開館イベント			
																	供用開始
ホール棟		▽着工 準備工事												建物完成▼			
		ホール新築工事 (杭製作)															
					(杭工事・基礎工事)												
								(コンクリート工事)									
										(外装仕上・内装仕上・舞台仕上)							
										(外構整備)							
														開館準備			
														内覧会・開館イベント			
																	供用開始