

公民館・町民会館整備検討委員会の今後の予定

会議開催日 (予定)	検討委員会における議事事項	備考
令和2年度		
第3回 10/7(水)	・町民会館ホールの建設場所について	
第4回 10/27(火)	・熊取町公民館・町民会館整備基本構想(案) ・公募型プロポーザル実施要領(案)	18:30～ 体験ホール
第5回 12月上旬	・熊取町公民館・町民会館整備基本構想(案) ・公募型プロポーザル実施要領(案)	基本構想・プロポーザル実施 要領等の内容確定
第6回 2月上旬	・公募型プロポーザルにおける第一次審査結果	一次審査通過者の報告
第7回 2月下旬～3月 月上旬	・公募型プロポーザルにおける第二次審査 ※検討委員会で業者(最大5者)から、実施 要領に定める提案テーマ等についてプレ ゼンテーションを実施	設計契約候補者の選定
令和3年度		
第1回 5月中旬～下旬	・基本設計(案)	
第2回 7月上旬～下旬	・基本設計(案)	基本設計の確定