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利用者アンケート

住民アンケート

公民館・町民会館整備検討委員会

業者選定(ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ)・契約

基本・実施・解体設計（アスベスト含有調査・耐震診断含む）

公民館等大規模改修工事

★町民文化祭

ホール解体工事 ホール建替工事

閉館予定期間（公民館等：令和５年５月末まで、ホール：令和５年９月末まで）

★公民館・町民会館関係条例・規則改正

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

熊取町公民館・町民会館整備スケジュール

資料２


