

公共交通計画策定スケジュール

| | |
|-------------|---|
| 10月28日 | 第6回協議会：「施策・事業（案）」について諮る * 6.基本方針及び目標の達成に向けた施策や事業（案）【資料②】 |
| 11月中旬までに | 資料①、資料②を取りまとめ、「熊取町公共交通計画（素案）」を作成し、併せて委員配布 |
| 11月中旬～11月下旬 | 関係各課照会（2週間程度） |
| 12月2日 | 部長会 |
| 12月12日 | 議員全員協議会 |
| 1月中旬 | 第7回協議会：「熊取町公共交通計画（素案）」の諮問 |
| 1月下旬～2月上旬 | パブリックコメント |
| 2月中旬 | 第8回協議会：「熊取町公共交通計画（案）」の諮問 |
| 2月下旬 | 公表・国へ提出 |