

議案第 113 号

工事請負変更契約の締結について
(長池オアシス公園施設更新工事(2-1))

長池オアシス公園施設更新工事(2-1)について、下記のとおり工事請負変更契約を締結するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び要議決契約等条例(昭和39年条例第2号)第2条の規定により議会の議決を求める。

令和2年12月17日提出

熊取町長 藤原敏司

記

1. 契約の目的 長池オアシス公園施設更新工事(2-1)
2. 契約の金額
変更前 金60,559,400円
変更後 金63,676,800円
3. 契約の相手方 大阪府泉南郡熊取町七山東917番地の1
株式会社 星和コンストラクション
代表取締役 神前 明美

長池オアシス公園施設更新工事(2-1)



工事場所：熊取町 長池 地内


工期：令和2年10月2日から令和3年3月17日まで

契約金額	当初	¥60,559,400-	
	変更	¥63,676,800-	
	増減	¥3,117,400-	増


変更内容




- ① 運搬車両の変更
- ② 公園化粧土の追加
- ③ 機械床掘から人力床掘への変更
- ④ 暗渠排水管の移設
- ⑤ ザイル遊具クッション材敷設

凡例	
工事範囲	
工事用進入路	



ふれあいゾーン詳細図



凡例	
② 公園化粧土	
③ 人力床掘	
④ 暗渠排水管移設	
⑤ ザイル遊具クッション材	