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普通河川雨山川災害復旧事業経過
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委
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測量・設計等

応急工事

事項

工事用道路工

土工

撤去工

ブロック積工

護床工

大型ブロック積工

仮設工

排水工

アンカー工

植生工

事
務

手続き等

工
事

●被災(7月6日)

●査定資料提出(8月23日)

●査定設計書提出(9月14日)

●工事発注契約依頼(10月17日)

●工事契約(12月19日)
●変更契約(9月17日)
　 【工事用道路復旧分】

●変更契約(10月26日)
　 【工期変更】

対象事項　Ⅴ
　工事用道路
　杭橋脚傾き発生

対象事項　Ⅵ
　隣接民地地盤
　亀裂発生判明

対象事項　Ⅵ
　土留め鋼矢板
　傾き発生

対象事項　Ⅵ
　土留め用大型土のう
　動き発生

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査

工事用道路復旧

設計
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査

設計

土留め用大型
土のう設置

土留鋼矢板打設

土留め用大型
土のう設置

隣接宅地部土留め
用大型土のう設置

現場進入口
部復旧

残土搬出処分

倒壊構造物コン殻搬出処分

●査定(9月18日)

工事用道路
撤去(⑤～⑭通り)

工事用道路
撤去(①～⑤通り)

●変更契約(3月27日)
　 【工事用道路計上漏れ分】

●変更契約(3月18日)
　 【工期変更】

工事用道路計上漏れ等
国交省変更協議


